

北陸新幹線 第1下粟津橋りょう(PCけた) 説明資料

通行止めの予定

○工事概要

工事名：北陸新幹線 第1下粟津橋りょう(PCけた)

発注者：鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社

受注者：株式会社 ピーエス三菱

工期：平成29年11月14日～平成31年11月13日 24ヵ月

○工事工程表

項目	単位	数量	平成29年												平成30年												平成31年											
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
準備工	式	1	[Bar chart showing preparation work from Nov 2017 to Jun 2018]																																			
コンクリート橋上部	式	1													[Bar chart showing concrete bridge upper part from May 2018 to Nov 2020]																							
1 第1下粟津BL	式	1																									[Bar chart showing work from May 2020 to Nov 2020]											
2 第1下粟津BL	式	1																									[Bar chart showing work from May 2020 to Nov 2020]											
3 第1下粟津Bv	式	1																									[Bar chart showing work from May 2020 to Nov 2020]											
4 第2下粟津BL	式	1																									[Bar chart showing work from May 2020 to Nov 2020]											
5 第2下粟津BL	式	1																									[Bar chart showing work from May 2020 to Nov 2020]											
6 第2下粟津Bv	式	1																									[Bar chart showing work from May 2020 to Nov 2020]											
7 第3下粟津BL	式	1																									[Bar chart showing work from May 2020 to Nov 2020]											
8 第1矢田野BL	式	1																									[Bar chart showing work from May 2020 to Nov 2020]											
9 第1矢田野BL	式	1																									[Bar chart showing work from May 2020 to Nov 2020]											
10 第1矢田野BL	式	1																									[Bar chart showing work from May 2020 to Nov 2020]											
交通規制のお願い(日曜日除く) 9:00～16:00(15:00)															[Red shaded area from Nov 2017 to Nov 2020]												[Red shaded area from Nov 2017 to Nov 2020]											
仮設工	作業ヤード整備工	式													[Bar chart showing work from May 2018 to Nov 2020]												[Bar chart showing work from May 2018 to Nov 2020]											
線路諸設備	防音壁工	式																									[Bar chart showing work from May 2018 to Nov 2020]											
	後片付け工	式																									[Bar chart showing work from May 2018 to Nov 2020]											

○工事位置図及び工事車両運行予定ルート



○工事概略図 赤色:施工箇所


○本工事に関する問合せ先

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社 加賀鉄道建設所

TEL:0761-76-5020 FAX:0761-72-6650

株式会社 ピーエス三菱 第1下粟津橋りょう作業所

TEL:0761-58-1098 FAX:0761-58-1099 担当 野村・松岡



× × 印：橋けた架設・足場設置期間 連続約10日間程度 通行止め予定

× × 印：橋けた架設・足場設置期間 約10日間程度 通行止め予定